


2012



## [ PROYECTO DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO LOCAL ]

Como trabajo individual de fin de curso\_ NUEVAS CAPACIDADES PARA UNA CIUDADANÍA GLOBAL Y BUEN GOBIERNO.

INTEGRANTES DEL EQUIPO:

- □
- 
- 

Título del trabajo. Ciudadanía Activa en catorce distritos de la Región San Martín - Perú

Nombre del autor/a. **GENARO ALEJANDRO SÁNCHEZ RAMOS**

Cargo que desempeña. COORDINADOR DEL ÀREA DE CAPACITACIÒN





NUEVAS  
CAPACIDADES PARA  
UNA CIUDADANÍA  
GLOBAL Y BUEN GOBIERNO




## MATRIZ DE ELABORACIÓN DE PROYECTOS BAJO LA METODOLOGÍA DEL MARCO LÓGICO

---

### INDICE

Fase de análisis	03
Análisis de problema	04
Análisis de objetivos	04
Análisis de alternativas	05
Estrategias	05
Matriz de Marco lógico	06
Estructura lógica del proyecto	09
Cronograma	12
Propuesta de proyecto	14



## FASE DE ANÁLISIS

### ANÁLISIS PARTICIPACIÓN

GRUPOS	PROBLEMAS	NECESIDADES	POTENCIALIDADES	LÍMITES
COMITÉ DE VIGILANCIA	Planificación	Personal	Legislación	No planifican
	Toma de decisiones	Capacitación	Cooperantes	Escasa capacitación
	Cultura de vigilancia	Recursos		informalidad

### ANÁLISIS DEL ENTORNO

DEBILIDADES	AMENAZAS	FORTALEZAS	OPORTUNIDADES
Débil participación en la toma de decisiones	Cambio de legislación	Voluntad del gobierno central	Capacitación de asociaciones municipales y otros
Limitada capacitación	Indiferencia de las autoridades para cumplir el proceso		Presencia del Proyecto ProDescentralización
Ausencia de planes de vigilancia			
Limitada cultura para informar la vigilancia			



## ANÁLISIS DE PROBLEMAS

<b>EFFECTOS</b>	
Desinterés en vigilar Población desinformada	Toma de decisiones inconsultas
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px auto; width: 80%;">                 Limitada capacidad de los Comités de Vigilancia para desarrollar sus actividades en el Proceso de Presupuesto Participativo             </div>	
Débil participación Ausencia de planes de en la toma de decisiones Vigilancia  Débil cultura de informar sobre vigilancia	Limitada capacitación
<b>CAUSAS</b>	

## ANÁLISIS DE OBJETIVOS

<b>ÁRBOL DE OBJETIVOS</b>		
Mayor participación en los procesos de Presupuesto Participativo	Toma de decisiones concertada GLS y COVICs	Población más informada del Proceso de Pspto Participativo
Mejora de las capacidades de los Comités de Vigilancia - COVIC		
Efectiva participación En el proceso	Integrantes de COVIC capacitados	Comités de . vigilancia Elaboran plan de Vigilancia
<b>T</b>		



## ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS

ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS	ALTERNATIVA A	ALTERNATIVA B	ALTERNATIVA C
PRIORIDAD BENEFICIARIOS	MUNICIPIOS RURALES POBRES	INIFOM	UNA ALCALDIA
PRESUPUESTO PROYECTO	S/. 85,000.00	S/. 80,000.00	S/. 120,000.00
POSIBILIDAD DE ALCANZAR EL OBJETIVO EN EL TIEMPO DISPONIBLE	Trabajar con la mancomunidad y alianzas estrategicas	Hacer alianza con la AMPROPI	Buscar financiamiento de las municipalidades beneficiarias
CONTRIBUCIÓN A LA DISMINUCIÓN DE LAS DESIGUALDADES	Alta por el compromiso de los actores	Media por la posibilidad de unir esfuerzos	Baja, por la inseguridad de los aportes


## DEFINICIÓN DE LA ESTRATEGIA

La estrategia consiste en desarrollar una metodología participativa, constructivista “aprender haciendo” dirigida a los integrantes de los Comitès de Vigilancia (adultos con aplicaciòn andragògica) con la finalidad de fortalecer sub capacidades en normatividad, elaboraciòn de planes de vigilancia y acciones estratègicas de como vigilar el Proceso de Presupuesto Participativo. Para ello, se diseñaran herramientas prácticas para el público objetivo



### MATRIZ DEL MARCO LÓGICO

	RESUMEN DISEÑO	INDICADORES OPERATIVOS VERIFICABLES (IOV)	FUENTES VERIFICABLES (FV)	FACTORES EXTERNOS O SUPUESTOS
<b>OBJETIVO GENERAL (OG)</b>	Mejorar las capacidades de los Comités de Vigilancia Ciudadana – COVICs y representantes de la sociedad civil ante el Consejo de Coordinación Local – CCLs de 14 distritos de la Región San Martín en la selva alta del Perú.	Planes Operativos de los COVIC implementados	Informes	La mancomunidad y los asociados están de acuerdo en mejorar las capacidades de los COVICs.
<b>OBJETIVO ESPECÍFICO (OE)</b>	Desarrollar una propuesta de capacitación a los Comités de Vigilancia	Planes Operativos de los COVIC implementados	Informes	Se han seleccionado a los integrantes del COVIC de los distritos priorizados
<b>RESULTADOS (R)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Representantes de la Sociedad Civil de los Comités de Vigilancia y de los Consejos de Coordinación Local de catorce distritos, conocen y aplican las normas del Proceso de Presupuesto Participativo basado en Resultados.</li> <li>Representantes de la Sociedad Civil de los Comités de Vigilancia y de los Consejos de Coordinación Local de catorce distritos, elaboran el Plan de Trabajo Anual para su aplicación, en forma concertada y participativa.</li> </ul>	Talleres realizados	Informes de talleres, padron de asistencia	Los integrantes del COVIC están dispuestos a capacitarse



	<ul style="list-style-type: none"><li>• Representantes de la Sociedad Civil de los Comités de Vigilancia y de los Consejos de Coordinación Local de catorce distritos, aportan en el diseño de Guía Práctica para elaborar planes de trabajo de los COVIC y CCL sociedad civil, en forma participativa.</li><li>• Representantes de la Sociedad Civil de los Comités de Vigilancia y de los Consejos de Coordinación Local de catorce distritos, informan de las acciones de vigilancia y avances del Proceso de Presupuesto Participativo en Asamblea a los Agentes participantes del territorio.</li></ul>			
ACTIVIDADES (A)	<ul style="list-style-type: none"><li>• Talleres de capacitación descentralizados sobre Nueva Gestión Pública, el Presupuesto Participativo basado en Resultados, roles de los Comités de Vigilancia y CCL.</li><li>• Talleres de capacitación descentralizados para la elaboración del Plan de Trabajo de los COVICs y CCL - Sociedad Civil.</li><li>• Taller de adecuación para el diseño de Guía Práctica de</li></ul>		Informes de talleres, padrones	Se cuenta con el financiamiento asegurado




NUEVAS  
CAPACIDADES PARA  
UNA CIUDADANÍA  
GLOBAL Y BUEN GOBIERNO






	<p>elaboración de Planes de Trabajo de los Comités de Vigilancia Ciudadana – COVICs y Consejos de Coordinación Local – CCL sociedad civil.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Asistencia técnica para la implementación de los planes de trabajos de COVICs y CCL Sociedad Civil</li><li>• Acompañamiento a las asambleas informativas de reportes de vigilancia y avances del Proceso de Presupuesto Participativo</li></ul>			
--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--



## ESTRUCTURA LÓGICA (VERTICAL) DEL PROYECTO








## CRONOGRAMA

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>ACTIVIDADES</b>												
Talleres de capacitación descentralizados sobre Nueva Gestión Pública, el Presupuesto Participativo basado en Resultados, roles de los Comités de Vigilancia y CCL		X	X									
Talleres de capacitación descentralizados para la elaboración del Plan de Trabajo de los COVICs y CCL - Sociedad Civil.				X	X							
Taller de adecuación para el diseño de Guía Práctica de elaboración de Planes de Trabajo de los Comités de Vigilancia Ciudadana – COVICs y Consejos de Coordinación Local – CCL sociedad civil.						X						
Asistencia técnica para la implementación de los planes de trabajos de COVICs y CCL Sociedad Civil				X	X	X						
Acompañamiento a las asambleas informativas de reportes de vigilancia y avances del Proceso de Presupuesto Participativo						X	X	X	X	X	X	X
<b>RECURSOS Y MEDIOS</b>												
2 CAPACITADORES	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1 FACILITADOR	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
DOTACION DE UNIDAD MOVIL (MOTOCICLETA)		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
GASTOS DE MOVILIZACION, VIATICOS, HOSPEDAJE, LOGISTICA, GASTOS ADMINISTRATIVOS	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
CAPACITACION Y ASISTENCIA TÉCNICA A 15 COVICs		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
PUBLICACION DE GUIA Y APLICACION DE HERRAMIENTAS						X	X	X	X	X		



## PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA

NOMBRE DEL PROYECTO		Ciudadanía Activa en catorce distritos de la Región San Martín - Perú
MES Y AÑO DE ELABORACIÓN		Noviembre 2012
AUTORES		Genaro Alejandro Sánchez Ramos
RESUMEN EJECUTIVO		Es un sistema de planeación estratégica de los servicios públicos municipales, considerando escenarios y estrategias según las características de cada servicio. Para cada servicio se propondrán los indicadores y la estrategia de tres momentos en el tiempo, con una ejecución creciente, tomando un rumbo de creación de empresas.
INFORMACIÓN GENERAL		Mejorar las capacidades de los Comités de Vigilancia Ciudadana – COVICs y representantes de la sociedad civil ante el Consejo de Coordinación Local – CCLs de 14 distritos de la Región San Martín en la selva alta del Perú
	NOMBRE DEL PROYECTO	Ciudadanía Activa en catorce distritos de la Región San Martín - Perú
	ENTIDAD RESPONSABLE	14 Gobiernos Locales del Departamento de San Martín
	PERIODO DE DURACIÓN	Un año
	LOCALIZACIÓN	Región San Martín – Perú
	COSTE TOTAL	S/. 85,000 Nuevos Soles - US\$ 32,442
INTRODUCCIÓN Y DIAGNÓSTICO		El proyecto pretende desarrollar actividades de fortalecimiento de capacidades a los integrantes de los Comités de Vigilancia Ciudadana con la finalidad de establecer acciones planificadas para la vigilancia del Proceso de Presupuesto Participativo de sus correspondientes territorios.
DEFINICIÓN DEL PROBLEMA Y CAUSAS		El problema incide en la limitada participación de los Comités de Vigilancia en las propias acciones de vigilancia por la carencia de un Plan de Trabajo, desconocimiento de funciones y normatividad que los ampara.
OBJETIVOS DEL PROYECTO		Desarrollar una propuesta de capacitación a los Comités de Vigilancia
ACTIVIDADES Y CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN		Talleres de capacitación descentralizados sobre Nueva Gestión Pública, el Presupuesto Participativo basado en Resultados, roles de los Comités de Vigilancia y CCL. Talleres de capacitación descentralizados para la elaboración del Plan de Trabajo de los COVICs y CCL - Sociedad Civil .....2 MESES. Taller de adecuación para el diseño de Guía Práctica de elaboración de Planes de Trabajo de los Comités de Vigilancia Ciudadana – COVICs y Consejos de Coordinación Local – CCL sociedad civil...2 MESES. Asistencia técnica para la implementación de los planes de trabajos de COVICs y CCL Sociedad Civil ... 1 MES



	Acompañamiento a las asambleas informativas de reportes de vigilancia y avances del Proceso de Presupuesto Participativo...7 MESES
PERSONAL	2 CAPACITADORES 1 FACILITADOR
SOSTENIBILIDAD	POR LAS ALCALDIAS
PRESUPUESTO	S/. 85,000 NUEVOS SOLES - US\$ 32,442 DOLARES AMERICANOS
EVALUACIÓN Y MONITOREO	POR EL EQUIPO TÉCNICO DE AMRESAM

Público Objetivo:

56 integrantes de Comités de Vigilancia Ciudadana en 14 distritos considerados en pobreza en la Región San Martín.

18 líderes/esas de la sociedad civil integrantes de los Consejos de Coordinación Local – CCL en 14 distritos considerados en extrema pobreza en la Región San Martín.